Fiche méthodologique n°l:
Préparation des chantiers
en zones humides

= Introduction

Les préconisations de cette fiche sont issues des réunions de concertations organisées a Auxonne et Villeneuve-lés-
Maguelone ainsi que d’entretiens individuels. Les comptes-rendus et listes des personnes interrogées sont disponibles dans
le rapport général.

La planification et l'organisation, tant spatiale que temporelle, d'un chantier en zone humide est une étape clé du projet. Elle
permet d'évaluer les enjeux environnementaux présents sur le site et les contraintes techniques qui en découlent, d'identifier
les parties prenantes, les usages en vigueur, les contraintes réglementaires.

Cette étape, idéalement menée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, doit permettre a chacun de
s'approprier les différents éléments de réflexion pour aboutir a une décision consensuelle et basée sur des éléments objectifs.

Etat des lieux

Premiere étape

Identifier la présence de zones humides! Il incombe au maitre d'ouvrage de réaliser cet état des lieux. Les zones humides
occupant des surfaces restreintes ne sont généralement pas référencées dans les inventaires courants. Une recherche
spécifique est indispensable lors de I'état des lieux. Dans la mesure ou une zone humide est recensée, elle doit ensuite
faire l'objet d’'un diagnostic écologique : habitats, faune, flore et surtout fonctionnement hydrologique. Ces études sont
primordiales car elles permettent de définir les enjeux en présence et donc de prévoir des mesures de préservation adaptées.
Un diagnostic détaillé permet également d'identifier les procédures réglementaires requises, évitant ainsi les « mauvaises
surprises » !

Eléments de connaissance
indispensables :

Identification de la présence de zones humides,
méme de faible surface.

Connaissance du fonctionnement hydrologique.
Cartographie des habitats naturels.
Présence de faune et flore protégées.




Deuxiéme étape : définir les enjeux, les objectifs et les indicateurs

8 Définition des enjeux

Les especes rares ou menacées, animales ou végétales, représentent
généralement un enjeu facilement identifiable et devant étre pris
en compte: la destruction d'espéeces protégées est passible d'un
an d'emprisonnement et 15000€ d’amende (Art. L415-3 code de
I'Environnement)

En fonction des espéces présentes, plusieurs mesures peuvent
étre envisagées: péche ou capture (nécessitent des autorisations),
dispositifs pour limiter les piéges a faune, mise en défens pour les
espéces végétales, période d'intervention adaptée, etc.

Toutefois, ces précautions peuvent ne pas étre suffisantes pour une
conservation a long terme des populations animales ou végétales.
Elles dépendent indirectement, dans les zones humides, du maintien
de la qualité de l'eau et du maintien du régime hydrologique
spécifique de la zone humide considérée.
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Le maintien des arrivées et exutoires naturels est donc nécessaire
pour conserver le fonctionnement de la zone humide, des habitats
naturels et des especes qui y vivent.

Mesures de protection des eaux
prévues

Indicateurs de réalisation

- Les filtres ont été installés :
oui/non ou

Utilisation de filtres a paille
P - Pourcentage de filtres

8 Définition des objectifs

La définition des objectifs permet de fixer les buts a atteindre
en termes de conservation des espéces, des habitats et des
fonctionnalités de la zone humide. Ils découlent logiquement de la
hiérarchisation des enjeux.

Le maintien du fonctionnement hydrologique doit étre un objectif
prioritaire compte tenu de son impact sur la conservation des
habitats naturels et des espéces animales et végétales.

Il faut toutefois garder a I'esprit qu’un fonctionnement hydrologique
non perturbé est une condition nécessaire mais pas suffisante pour
la préservation des habitats et des espéces. Ces derniers peuvent étre
directement affectés par les travaux, déventuelles pollutions, une
rupture des continuités écologiques, etc.

Il'y a donc une distinction a faire entre, d'une part I'impact direct
du chantier, et d'autre part Iimpact indirect et a long terme qui
dépendra essentiellement des modifications hydrologiques induites
par les aménagements.

™y Définition des indicateurs

Il existe plusieurs niveaux d'indicateurs, qui peuvent étre utilisés
pour évaluer les conséquences d’'un aménagement ou de travaux
sur le milieu naturel. Nous utiliserons ici 'exemple de I'évaluation
d'une mesure de protection simple, les filtres a paille, utilisée sur les
chantiers de travaux publics limiter le rejet d'eau chargée en matiéres
en suspension (M.E.S.) dans le milieu naturel.

- Les indicateurs de réalisation peuvent étre trés variés et existent
sous forme quantitative, sous forme qualitative (oui / non) ou encore
sous forme d'un pourcentage de I'état d'avancement.

- Les indicateurs de résultats, qui mesurent les effets directs de la
mesure de protection.

- Les indicateurs d'impacts qui mesurent les effets a long terme.

Indicateurs de résultats Indicateurs d'impact

Qualité de I'eau avant rejet dans
le milieu naturel ; quantité de
MES, température, pH,

Quialité du milieu aquatique en
aval du rejet : IBGN, etc.

installés : xx%

DBOS5, etc.

Tableaul : Exemple des différents niveaux d'indicateurs pour une mesure de protection.

Méme si l'objectif final est bien de mesurer I'impact du chantier sur le milieu naturel, I'utilisation d'indicateurs de réalisation et de résul-
tats permet, en cas d'échec, d'identifier plus précisément a quel niveau la mesure de protection a échoué et donc de définir les améliora-

tions a apporter dans le futur.




Troisieme étape : préparer les aspects réglementaires

Tout projet ayant un impact potentiel sur les zones humides nécessite une préparation des aspects réglementaires. La préparation des
dossiers administratifs et réglementaires incombe au maitre d'ouvrage, mais le prestataire et/ou le maitre d'ceuvre doivent s'assurer de
la conformité de ces procédures. Lexemple de jurisprudence ci-dessous illustre la responsabilité des entreprises de travaux comme des
commanditaires :

« Linfraction est bien constituée dés lors que l'opération était soumise a déclaration préalable, tant pour les membres du Gaec
qui ont commandé et bénéficié des travaux sur des terres mises en commun, que pour I'entrepreneur professionnel qui a effec-

tué les opérations sans vérifier I'existence d'une déclaration avant travaux.»
Cours d’appel de Rennes, n°1810/2006, 3 novembre 2006

Compte tenu de la diversité des situations, il est indispensable de se rapprocher des services de police de I'eau (DDTM, Onema).
Quelques procédures au titre de la protection des espaces et des espéces.

W les dossiers de déclaration ou des demandes d'autorisation au titre de la loi sur l'eau Nomenclature des opérations soumises a
autorisation ou a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement.

les notices d'évaluation des incidences lorsque le projet se situe dans (ou a proximité) d’un site Natura 2000.
W les études d'impacts
0 les dossiers de demande de dérogation pour la destruction d’especes protégées (arrété du 19 fév 2007 modifié)
W les dossiers de déclaration dintérét général et de déclaration d'utilité publique.

Attention, obtenir les autorisations nécessaires prend du temps, il faut tenir compte de ces délais pour débuter les travaux dans

des conditions environnementales satisfaisantes.

Planification de la phase travaux

En fonction des objectifs définis au regard de I'état des lieux et des contraintes
réglementaires, plusieurs aspects du chantier doivent étre définis en vu de la
rédaction du cahier des charges.

Définir la période d’intervention.
En zone humide, elle doit étre définie en prenant en compte deux facteurs princi-
paux : la portance des sols et le dérangement des especes.

Organiser une visite de terrain avec les entreprises, avant remise des offres

Idéalement la visite devrait se faire a une période similaire a la période d‘intervention.

Cette visite présente un double intérét. Elle permet au Maitre d'ouvrage de présenter concretement les conditions dans lesquelles les
entreprises devront travailler (acces au site, portance du sol, etc.). Réciproquement les contraintes techniques des entreprises pourront étre
prises en compte par le maitre d'ouvrage, ce dernier pourra ainsi affiner son cahier des charges avec des conditions techniquement réalistes.
Les enjeux patrimoniaux et fonctionnels présentés dans le dossier de consultation pourront a cette occasion étre illustrés sur le terrain.




Zonage du chantier
Lorganisation du chantier doit prévoir :
\de matérialiser le secteur d’intervention,
% les chemins d’acces pour les véhicules et le personnel,
9 les itinéraires techniques,
\ les zones de stockage du matériel et des véhicules,
% 'emplacement des batiments temporaires,
8 le stockage des déchets (mettre en place un systéme de tri et de suivi),
4 les zones de dépot des rémanents ou leur exportation,
\ les zones de nettoyage des véhicules (consulter la fiche « entretien du matériel »),
W des bassins de récupération des eaux avec dispositif de filtration,
\Ia matérialisation des zones naturelles sensibles,
9 la présence éventuelle d'espéces invasives (consulter la fiche « plantes invasives »)
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Bibliographie

-Vadémécum de la concertation OREE.

- ARPE PACA - guide pour la gestion durable des milieux aquatiques.

- Comptes-rendus des divers entretiens avec les professionnels
(consultables en annexe du rapport général)

Pour aller plus loin

Fin 2011, ’'AFNOR publiera une norme consacrée a la méthodologie
de conduite de projet pour les interventions en zones humides.
Renseignements aupres de I’AFNOR.
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